

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № 2/11.01.2019г.

Днес, 02.04. 2019г., в гр. Добрич

На основание чл. 116, ал.1, т. 2, б. „б“ от Закона за обществените поръчки, вр. чл. 4, ал. 4 и 5 от Договора се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 2/11.01.2019г. между:

1. **ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ**, ЕИК/БУЛСТАТ 000852989, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 7, представляван от Галатя Петрова Ханджиева-Милева – председател и Станка Радева Александрова – главен счетоводител от една страна в качеството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„АЛСИС“ ЕООД**, ЕИК 201134417, със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Люляк“ № 19, ап. 2, вписано в Централния професионален регистър на строителя под № 164, представлявано от управителя Борислав Дамянов Данаилов в качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по договора.

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Поради възникнали непредвидени обстоятелства при изпълнението на Договора, а именно – констатирана необходимост от смяна на тръби от водно-отоплителната инсталация, преминаващи през санитарните помещения и стигащи включително до котела, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се споразумяха, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да извърши смяна на тръбите с оглед безаварийната работа на котелната и водно-отоплителните инсталации.

СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.2. Срокът за изпълнение на предмета на настоящото споразумение е 25 /двадесет и пет/ календарни дни.

Чл.3.(1) На основание чл. 3, ал. 2 от Договор № 2/11.01.2019 г. поради спиране на строителството по обективни причини, за които

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина срокът на Договора се удължава с 25 /двадесет и пет/ календарни дни.

(2) В случай, че работата, предмет на настоящото споразумение бъде извършена и приета в срок по-кратък от 25 /двадесет и пет/ календарни дни, срокът на Договор № 2/11.01.2019 г. се удължава със съответния брой дни.

Чл.4. Срокът за изпълнение на споразумението започва да тече от датата на подписване на същото и приключва с подписване на протокол за приемане на извършената работа.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.5. (1) Цената на изпълнение предмета на настоящото споразумение, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е до **6 647,40 (шест хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и 40 стотинки) лева без ДДС.**

(2) Цената включва всички разходи, необходими за извършване предмета на споразумението.

Чл.6. Цената по настоящото споразумение е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строителни работи.

Чл.7. В срок от 10 (десет) календарни дни след приемането на пълния предмет на споразумението и представяне на фактура ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане в размер на дължимата стойност съгласно чл. 6.

Чл.8. При неизпълнение на това споразумение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи неустойки, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени при условията и по силата на раздел VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ от Договор № 2/11.01.2019 г., от размера на окончателното плащане.

Чл.9. За всички неуредени в настоящото споразумение отношения между страните се прилагат разпоредбите на Договор № 2/11.01.2019 г. и действащото законодателство на Република България.

Настоящото споразумение представлява неразделна част от Договор № 2/11.01.2019 г. и се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящото споразумение е ценовото предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА-
АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС-ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
БОРИСЛАВ ДАНАИЛОВ
УПРАВИТЕЛ
НА АЛСИСЪООД -ВАРНА

СТАНКА РАДЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА ОС-ДОБРИЧ

Подписите са замтени на оск.чл. 2 ЗЗЛД